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ABSTRAK 

Pelnjadwalan proyelk dapat melmpelrlancar telrlaksananya sulatul proyelk. Pelnjadwalan proyelk dapat melmbantul 

ulntulk melnulnjulkan hulbulngan tilap iltelm pelkelrjaan. Pelmbangulnan rulmah saki lt TNIl AL TK IlIlIl Lantamal IlIl 

padang melrulpakan lokasil pelnullils dalam mellakulkan pe lnjadwalan proyelk i lni l delngan meltodel PDM(Prelceldelncel 

Di lagram Melthod). Pelnelliltilan belrtuljulan ulntulk melmpelrolelh lamanya dulrasil yang di lhasillkan, jarilngan kelrja dan 

lilntasan kriltils. Hasill yang di ldapatkan delngan melnggulnakan meltodel PDM (Prelceldelncel Di lagram Melthod) pada 

proyelk Pelmbangulnan Rulmah Saki lt TNIl AL TK IlIlIl Lantamal IlIl Padang melnghasi llkan total dulrasil pellaksanaan 

proyelk sellama 28 mi lnggul dan 9 iltelm pelkelrjaan kriltils.  
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PENDAHULUAN  

Pelnjadwalan proyelk dapat melmpelrlancar 

telrlaksananya sulatul proyelk. Pelnjadwalan proyelk 

dapat melmbantul ulntulk me lnulnjulkan hulbulngan tilap 

iltelm pelkelrjaan. Pelnjadwalan proyelk belrtuljulan 

ulntulk melngeltahuli l hulbulngan antar pelkelrjaan,dulrasil 

tilap pelkelrjaan, waktul mullai l,waktul akhilr dan 

elvalulasil seltilap pelkelrjaaan [1]. Meltodel pelnjadwalan 

proyelk ada belbelrapa meltodel yang bi lsa di lgulnakan 

yai ltul : PDM, CPM dan PElRT. Meltodel PDM 

melrulpakan meltodel yang melmpulnyai l kellelbilhan daril 

belbelrapa meltodel yang ada. Kellelbilhan daril meltodel 

PDM adalah melmpulnyai l 4 constrailn yai ltul Filnilsh to 

Start (FS), Filnilsh to Filni lsh (FF), Start to Start (SS), 

Start to Filnilsh (SF), dan Start to Start (SS). Meltodel 

PDM ilnil dilbantul melnggulnakan softwarel Milcrosoft 

Projelct 2021 ulntulk melmpelrmuldah dalam 

pelnjadwalan proyelk. Tuljulan melnggulnakan meltodel 

PDM dalam pelnjadwalan proyelk i lnil adalah ulntulk 

melncaril jarilngan kelrja, melncaril lamanya dulrasil dan 

lilntasan kriltils.[2] 

 

METODE 

PDM (Prelceldelncel Dilagram Melthod) melrulpakan 

salah satul meltodel dalam melnelntulkan pelnjadwalan 

proyelk delngan melmi lli lki l 4 Constrailn yailtul Filnilsh to 

Start (FS), Filnilsh to Filni lsh (FF), Start to Start (SS), 

Start to Filnilsh (SF), dan Start to Start (SS). Meltodel 

ilni l dilbantul delngan melnggulnakan softwarel 

Milcrosoft Projelct 2021 ulntulk melmpelrmuldah dalam 

pelnjadwalan proyelk. 

 

Gambar  1. Tahapan Penelitian 

HASIlL DAN PElMBAHASAN 

Seltellah dillakulkannya Analilsa delngan 

melnggulnakan meltodel PDM dildapatkan jarilngan 

PDM selbagail belrilkult :  
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Gambar  2. Diagram jaringan 

Seltellah dildapatkan dilagram jarilngan sellanjultnya 

ulntulk melndapatkan jalulr kriltils daril jarilngan kelrja 

delngan pelrhiltulngan majul mulndulr selrta melnghiltulng 

total float. Seltellah dillakulkan pelrhiltulngan 

dildapatkan hasill ulntulk pelrhiltulngan majul mulndulr 

delngan hasill dildapatkan total dulrasil pelkelrjaan yailtul 

sellama 28 milnggul selrta pelkelrjaan kriltils selbanyak 9 

iltelm pelkelrjaan. 

KElSIlMPUlLAN DAN SARAN 

Daril Analilsa yang dillakulkan dildapatkan 

kelsilmpullan dalam melnggulnakan meltodel PDM 

delngan hasill dilagram jarilngan yang belrilsil 4 

Constrailn dan Lilntasan kriltils. Seltellah iltul dildapatkan 

total dulrasil 28 milnggul selrta telrdapat 9 iltelm 

pelkelrjaan yang belrada diljalulr kriltils yang telrdilril daril 

yailtul : Pelkelrjaan pelrsilapan,Pelkelrjaan strulktulr, 

pelkelrjaan galilan tanah dan pondasil, pelkelrjaan 

strulktulr belton lantail 1, pelkelrjaan belton lantail 2, 

pelkelrjaan belton lantail 3, pelkelrjaan strulktulr belton 

lantail atap,pelkelrjaan pasangan dilndilng dan 

pelkelrjaan pasangan lantail dan kelramilk dilndilng. 

Adapuln saran yang dapat dilambill pada pelnjadwalan 

proyelk ilnil adalah mellakulkan delngan meltodel yang 

sama selrta melmasulkan sellulrulh iltelm pelkelrjaan yang 

ada. 
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